Сокол - ERP SYSTEM

Наименование	Стадия	Оплачено клиентом	Планируемая прибыль	Прогноз прибыли	Дата начала/ завершения	Выполненых задач	Ренатбе про
Автоматизация логистической компании	Подписание договора	75000/150000	46000/64000	36523.81 (-21.03%)	Oct. 22, 2024/ Oct. 22, 2024	80%	30.67%/4
Разработка медиа платформы	Разработка	150000/300000	150000/150000	178857.14 (22.86%)	Oct. 22, 2024/ Oct. 30, 2024	83%	50.0%/50
Строительная компания	Подписание договора	50000/100000	10000/40000	-1666.67 (-41.67%)	Oct. 21, 2024/ Oct. 21, 2024	67%	10.0%/40